



Arbeidsdokument og milepeler "Frogn på langs 2018"



Planleggingsmøter Frogn på langs 2018						
	Subjekt: Turmarsjmøte	Referat	Frogn på langs			
	Sekretær: Trygve Gulliksen	Dato og tid	29. 5. 2017			
	Godkjent:	Sted	Husvikveien 11			
	Møteplan fargekode	Nye møter	August 15. 18:00 pakking	6.9 18:00 Startnr. m.m.	7.9 18:00 Utdeling utstyr	
	Rød: Under arbeid Grønn: Ferdig	Sted	Husvikveien 11	Seiersten aula	Nordre Horgen	
		Deltakere			E-postliste kjernegruppe:	
		FV: Frognmarkas Venner redd@frognmarka.no TG: Trygve Gulliksen tg@frognmarka.no JW: Jon Weydahl jon-weyd@online.no MH: Morten Hansen mort-han@online.no GW: Grete Weydahl; gw@frognmarka.no GO: Gudny Okkenhaug gudny@frognmarka.no ØG: Øystein Giertsen oystein@frognmarka.no			jon-weyd@online.no ; mort-han@online.no ; gw@frognmarka.no ; tg@frognmarka.no	
Sak #	Aksjon ansvarlig	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar	
1	Dato for turmarsj a. 9. sept. Kl. 10:00	Alle	6. feb.	6. feb.	6. feb.	OK, stengt styringsgruppa
1.a	Samarbeidspartnere a. Samarbeidspartnere Ramme.	Torgeir Wiik	6. feb.	a. 6. feb. b. 1. aug.	6. feb.	SEK Tar samtidig opp mulighetene for økonomisk støtte a. OK, stengt TG b. OK, stengt TG
1.b	Medieplan a. Amta b. Frogn kommune c. Hjemmesider støttegruppe d. Østlandssendinga e. Plakater poster	Jon og Trygve Remy Eriksen Frogn hist./DFIski	6. feb.	a. 3. mai. b. 6. feb. c. 6. mai. d. 6. sept. e. 6. mai.		a. OK, stengt TG 85% annonse b. OK, stengt TG c. OK, stengt TG d. Åpen TG uke august e. OK, stengt TG
1.c	Lag annonse til kulturkalenderen	TG	6. feb.	1. mai.		a. OK, stengt TG
1.d	Bestilling av a. Deltakerpins b. Start nr. med strekkode c. Merkebånd, d. Spray e. Infoskilt	TG	6. feb.	a. 1. juni b. 1. juni c. 1. mai d. 15. aug. e. 15. aug.	15. juni	a. OK, stengt TG b. OK, stengt TG c. OK, stengt TG d. OK, stengt TG e. OK, stengt TG

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
	f. Drikkekanner 20 x 25 liter g. Toalett et stk. (leie)			f. 15. aug. g. 1. sept.		f. Åpen JW g. Åpen MH
2	Endelig rute a. Ramme - Røis b. Røis – Follo museum c. Follo Museum - Rørmyr d. Rørmyr - Linnebråte e. Linnebråte - Stupinn	Alle	6. feb.	a. 6. feb. b. 6. feb. c. 6. feb. d. 6. feb. e. 6. feb.	6. feb. 6. feb. 6. feb. 6. feb. 6. feb.	OK Stengt Alle
3	Kartutsnitt og høydeprofil	TG	6. feb.	6. feb.	6. feb.	OK Stengt Alle
3. b	Tidtaking a. Løpstid en gruppe for menn og en for damer fellesstart. Ingen premiering utover marsjmerke og deltakerpins	JW	6. feb.	1juni		a. OK Stengt TG Geir Simonsen b. Tidtaking Røis MH c. Tidtaking Follo museum MH
4	Rydding, merking og skilting av endelig rute. a. Ramme - Røis b. Røis – Follo museum c. Follo Museum - Rørmyr d. Rørmyr – Linnebråte e. Linnebråte - Stupinn	Ryddegrupper/Alle	6. feb.	a. 1. sept. b. 1. sept.		Åpen Ryddegrupper og dugnader a. Hele Ruta ryddes innen 1. sept. Hele ruta finmerkes 8. sept. b. På forhånd identifisere problemområder 1. april oversikt over nye grunneiere
5	Mellomstasjoner for drikke, førstehjelp, deltakerpins og båttur. a. Røis 5km (Telt/bord/stol) b. Follo m. 10km (Telt/bord/stol) c. Dammen 15 km d. Rørmyr 18,5 km(Telt/bord/stol) e. Linnebråte 21 km(Telt/bord/stol) f. Stupinn 27 km(Telt/bord/stol/do)	Alle	6. feb.	a. 13. sep. b. 13. sep. c. 13. sep. d. 13. sep. e. 13. sep. f. 13. sep.		Vi kjøper stoler 12 campingstoler og teltramme. a. OK, stengt TG b. OK, stengt TG c. OK, stengt TG d. OK, stengt TG e. OK, stengt TG f. OK, stengt TG
6	Førstehjelp b. Oppgraderingspakke alle stasjoner	GW	6. feb.	a. 15. aug.		14/20 isposer a. Åpen GW
7	Annonsering a. Avtale Amta b. Andre a. Emmit b. Kondis c. Sportsmanden	TG	6. feb.	a. 1. april b. 1. mar.		a. OK Stengt TG b. OK Stengt TG c. OK, stengt TG d. OK, stengt JW

Sak #	Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar	
	d. Politiske partier				e. Åpen TG	
8	Påmelding a. Elektronisk, b. Betaling kontant eller over nett. c. Betalingsterminal 08. sept	TG	6. feb.	a. 10.juni. b. 10.juni. c. 10. aug	10. feb. 10. feb.	a. OK Stengt TG b. OK Stengt TG c. OK Stengt GW
9	Startavgift a. 250 kr for enkeltperson b. 250 kr 10km & 5 km c. 350 løp Stupinn d. 000 kr barn under 18 år turmarsj	TG	6. feb.	a. 10. feb. b. 10. feb.		a. OK Stengt Alle b. OK Stengt Alle c. OK Stengt Alle d. OK Stengt Alle
10	Utlevering av infopakker og start nr. a. Seiersten tid og dato	TG	6. feb.	1. april	8.9	a. OK, stengt JW
11	Transport a. 5 + 3 x Buss Morten lager skisse b. 1 x minibuss (Henriksen) c. Fri bil (brukes sammen med pick up) Tidlig transport Follo museum. d. "Pick up" til kjøring av utstyr	MH/JW/TG	6. feb.	a. 1.sept. b. 1. mai. c. 1. mai. d. 1. mai.		a. OK, stengt MH b. OK, stengt JW c. OK, stengt JW d. OK, stengt MH
12	Jobbeskrivelser stab a. Speaker, en pers b. Sekretariat, fem pers c. Parkeringsvakter, fire pers d. Vakter mellomstasjoner, 15 stk. e. Løypevakter tre stk. f. Billettører 6 pers. g. Oppsamlingsgruppe 4 pers h. Sjøfører i fri bil to pers i. Sjøfører "pick up" minibuss to stk.	TG	6. feb.	a. 1. mai. b. 1. mai. c. 1. mai. d. 1. mai. e. 1. mai. f. 1. mai. g. 1. mai. h. 1. mai. i. 1. mai.	10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb. 10. feb.	23 personer + 3 reserver noen kan brukes i dobbeltroller a. OK Stengt TG b. OK Stengt TG c. OK Stengt TG d. OK Stengt TG e. OK Stengt TG f. OK Stengt TG g. OK Stengt TG h. OK Stengt TG i. OK Stengt TG
13	Budsjett	TG	6. feb.	10. feb.	1.nov.	Åpen TG Dynamisk dokument, eget skjema
14	Vakt og kontakt telefonliste	TG	6. feb.	10. aug.		a. OK Stengt TG Dynamisk dokument
15	Start, målgang og underveis a. Opplegg ved Ramme	Alle + ØG	6. feb.	a. 1. feb.	15. jan.	a. OK Stengt Alle

Sak #	Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar	
	b. Opplegg ved Stupinn			b. 1. feb.		b. Åpen TG Tavle med resultater
16	Infopakke til deltakerne a. Kartutsnitt med kort historikk b. Liste med telefon # c. Søplesekk for løpere d. Brosjyrer	TG	6. feb.	a. 1. mai b. 1. mai c. 1. mai d. 1. mai		a. OK, stengt TG b. OK, stengt TG c. OK, stengt TG d. OK, stengt TG
17	Økonomisk støtte a. Fylkeskommunen (søknader b. Sponsor private GS, DNB, VGV c. Frogn kommune	TG/GW	6. feb.	a. 1. juni. b. 1. juni.		a. OK, stengt GO b. OK, stengt MH c. OK, stengt TG
18	Lage arbeidsstasjon og legge ut på	TG	6. feb.	10. feb.	10. feb.	OK Stengt TG Dynamisk side,
19	Risikoanalyse	TG/alle	6. feb.	10. feb.	10. feb.	OK Stengt TG Dynamisk dokument
20	Strøm og toalett Ramme gård	TG	6. feb.	1. feb.	1. aug.	OK Stengt TG
21	Innkjøp a. Speakeranlegg b. Start og målseil (detaljer) c. Tavle til resultater Stupinn d. Toaletter e. Skilt underveis, stedsnavn f. Pins emalje. g. Sølpins h. Fem ruller sølvtape i. Saft j. 2000 pappkrus k. Sportstape 10 ruller l. Søplesekker		6. feb.	a. 1. sept. b. c. 1. sept. d. 1. sept. e. 1. sept. f. 1. sept. g. 1. sept. h. 1. sept. i. 1. sept. j. 1. sept. k. 1. sept. l. 1. sept.		a. OK, stengt TG b. OK, stengt TG c. OK, stengt TG d. Åpen MH e. OK, stengt TG f. OK, stengt TG g. OK, stengt TG h. OK, stengt GW i. OK, stengt GW j. OK, stengt GW k. OK, stengt GW l. OK, stengt GW
22	a. 20 vannkanner b. Telt (ramme til telt)	Kjøpe sender	a. 6. feb. b. 6. feb.	a. 1. mai b. 1. mai	19. des.	a. OK, stengt JW b. OK Stengt TG
23	Økonomi a. Send regninger til sponsorer b. Påmelding bank knt. c. Ordne påmeldingsside	SK/SEK/TG	a. 6. feb. b. 6. feb.	10. feb. 10. feb.	10. april. 10. feb.	a. OK, stengt TG b. OK, stengt TG c. OK, stengt TG
24	Personell lister navn, tel. og e-post <i>(sendes til Trygve)</i> a. Frognmarkas venner b. Drøbak Marathonklubb c. Ramme	Ringte medlemmer innen 1. september	a. 6. feb. b. 6. feb. c. 6. feb.	a. 1. sept. b. 1. sept. c. 1. sept.		a. OK, stengt MH/GW b. OK, stengt MH/GW c. OK, stengt TG

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
25	Punkter for løypevakt 1. Røisepytten 2. Ved Trollberget Barnehage, kryss Fugleveien – Ullerudbakken 3. Ullerudåsen 4. Ullerud sykehjem 5. Havsjødalen (mellomstasjon) 6. Lindebråte (mellomstasjon) 7. Ved hogstfelt Skuterud/Garder	TG		15. april?	OK	1. OK, stengt 2. OK, stengt 3. OK, stengt 4. OK, stengt 5. OK, stengt 6. OK, stengt 7. OK, stengt
26	Info skilt underveis a. Solbergelva sagbruk b. Solbergelva istransport c. Sandmoen ekserserplass d. Gravplasser a. Solbergsand b. Røis e. Isskuring f. Breiveibråten, Johan Breivei g. Røiseplassen Heller h. Odalen Helleristning i. Trolldalen j. Odalsbekken k. Ullerud, Isskuring l. Ullerud isdam m. Museet Seiersten skanse n. Kverndammen o. Øvredammen p. Havsjødalen, Steinalderbosetting q. Rørmyr r. Furukollen branntårn s. Dalsmåsan t. Saraåsen radarstasjon u. Glennemåsan Torvhytter Varselskilt/Fareskilt 1. Breihella 2. Vestbyveien	TG	6. feb.	10. feb.		OK Ferdig trykket TG/Alle Settes dagen før marsjdagen

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Skorkeberg/Lindebakken 4. Ullerudåsen 5. Ullerud 6. Follo museum 7. Skyssrud 8. Havsjødalen 9. Lindebråte 10. Garderveien 					
27	<ul style="list-style-type: none"> Stedsnavn Solbergelva Breihella Breiveiløkka Røis Røisplassen Røispytten Trolldalen Odalsbekken Ulleruddammen Follo museum Seiersten skanse Kverndammen Øvredammen Brakadalen Tomterhagan Dammen Sperrevik Skyssrud Holtfuru Jomfrudalen Rørmyr Tassebråten Dalen Furukollen Linnebråte Dalsmåsan Glennemåsan Myrlvold Slottet 					<p>OK Alt ferdig trykket TG/Alle Settes siste uke før marsjen</p>

Sak #		Aksjon	Startet dato	Målsetting dato	Ferdig dato	Status, kommentarer og ansvar
	Feierhytta Putten Stupinn					
28	To personbil for transport av div utstyr	JW	6. feb.	6. feb.		Tore Rygh Pick up OK, Jon bil
29	Utestående innkjøp og annet <ul style="list-style-type: none"> a. Avstandsbannere mellomstasjoner b. 500 Startnrrød, blå, gule, hvite c. Sikkerhetsnåler d. 20 vannkanner (låne 15 kanner ST) e. Seks telt f. Toalett (leie) g. Bananer h. Saft i. <i>XL 1</i> j. Isposer k. Opptelling av førstehjelpsutstyr l. Oppgradering av startbanner m. 4 fareskilt og 40 piler n. Sjøppelposer o. Markedsføring Amta, 			1 juni 1 juni Mai Amta Juni Amta August post		<ul style="list-style-type: none"> a. OK, stengt TG/JW b. Stengt TG c. Stengt TG d. Stengt JW e. OK Stengt f. Stengt MH g. Stengt GW h. Stengt GW i. Stengt MH j. Stengt GW k. Stengt GW l. OK, stengt MH m. Stengt TG n. Stengt GW o. Stengt TG